

1 新病院改革プランの目次と進捗状況

大項目	中項目	小項目	進捗状況
■ 前回プランのレビューと現状分析			
1 策定に当たって	(前文)		12月に検討予定
2 国保匝瑳市民病院の現状	1) 外部医療環境		6/9：第1回検討委員会
	2) 内部経営状況		6/9：第1回検討委員会
3 前回改革プランの評価	1) 役割の評価	a. 入院機能 b. 診療科	10月に検討予定
	2) 指標の評価	前回指標： 経常収支比率、職員給与費率、病床利用率、1日平均入院患者数、1日平均外来患者数、手術件数	10月に検討予定
	3) 数値目標達成に向けた取組の評価		10月に検討予定
■ 本編			
4 地域医療構想を踏まえた役割の明確化	1) 地域医療構想を踏まえた果たすべき役割	a. 病床機能 b. 外来機能 c. 救急機能	8/18：第2回検討委員会 9/29：第3回検討委員会
	2) 2025年における具体的な将来像		12月に検討予定
	3) 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割	a. 在宅医療に関する役割 b. 住民の健康づくりの強化に当たっての役割	9/29：第3回検討委員会
	4) 一般会計負担の考え方	a. 一般会計が負担すべき負担の範囲 b. 算定基準	12月に検討予定

大項目	中項目	小項目	進捗状況
	5) 医療機能等指標に係る数値目標の設定	a. 医療機能・医療品質に係るもの b. その他	10月に検討予定
	6) 住民の理解	(医療機能を見直した場合の、理解を促す取組み案を記載する)	10月に検討予定
5 経営の効率化	1) 経営ビジョン・基本戦略		10月に検討予定
	2) 経営指標に係る数値目標	a. 収支改善に係るもの b. 経費削減に係るもの c. 収入確保に係るもの d. 経営の安定性に係るもの	10月に検討予定
	3) 経常収支比率に係る目標設定の考え方		10月に検討予定
	4) 目標達成に向けた具体的な取組	a. 民間的経営手法の導入 b. 事業規模・事業形態の見直し c. 経費削減・抑制対策 d. 収入増加・確保対策 e. その他	10月に検討予定
	5) 新改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等		10月に検討予定
6 再編・ネットワーク化	1) 二次医療又は構想区域内の病院等配置の現況		12月に検討予定
	2) 千葉県保健医療計画における病院の位置づけ		12月に検討予定
	3) 再編・ネットワーク化計画		12月に検討予定

大項目	中項目	小項目	進捗状況
7 経営形態の見直し	1) 経営形態の整理	(主な経営形態それぞれのメリット等比較)	10月に検討予定
	2) 経営形態の見直しの方向性		10月に検討予定
	3) 経営形態の見直し計画の概要		10月に検討予定
8 改革プラン策定に関する都道府県からの助言や再編・ネットワーク化計画策定への都道府県の参画の状況	新改革プラン策定に関する都道府県からの助言や再編・ネットワーク化計画策定への都道府県の参画の状況		12月に検討予定
9 点検・評価・公表	1) 体制		12月に検討予定
	2) 時期		12月に検討予定
	3) 公表の方法		12月に検討予定

2 基本構想の目次（案）と進捗状況

大項目	中項目	小項目	進捗状況
1 匝瑳市民病院を取り巻く環境	1) 医療政策	a. 国の医療政策の動向	12月に検討予定
		b. 県の医療政策の動向	9/29：第3回検討委員会
	2) 医療受療動向	a. 香取海匝医療圏の将来推計人口 b. 香取海匝医療圏の将来推計患者数 c. 匝瑳市の死亡原因 d. 匝瑳市・横芝光町の救急搬送状況	6/9：第1回検討委員会
	3) 医療供給動向	a. 医師確保の状況 b. 医療提供体制	6/9：第1回検討委員会
2 匝瑳市民病院の現状	1) 病院概要		12月に検討予定
	2) 理念・基本方針	a. 理念 b. 基本方針	12月に検討予定
	3) 来院患者の状況		6/9：第1回検討委員会
	4) 経営状況		6/9：第1回検討委員会
	5) 新病院整備の必要性	a. 医療機能上の課題 b. 施設上の課題	12月に検討予定
3 新病院整備の基本方針	1) 新病院に期待される役割	a. 主な役割	10月に検討予定
		b. 診療科目	9/29：第3回検討委員会
	2) 新病院の医療機能	a. 政策医療への対応 b. 施設整備への対応 c. 地域包括ケアシステムへの対応	9/29：第3回検討委員会
4 新病院整備概要	1) 病床規模	a. 病床規模算出の考え方 b. 病床規模	8/18：第2回検討委員会 9/29：第3回検討委員会

大項目	中項目	小項目	進捗状況
	2) 整備手法	a. 整備手法の比較 b. 整備手法の検討	10月に検討予定
	3) 建設予定地	a. 建設予定地の抽出 b. 建設予定地の評価	8/18：第2回検討委員会 基本計画までに検討
	4) 概算事業費	a. 概算事業費	12月に検討予定
		b. 収支計画	基本計画までに検討
	5) 整備スケジュール		12月に検討予定

注1：進捗状況は、国保匠瑳市民病院 新改革プラン及び建替整備検討委員会（略称：検討委員会）の開催日時・回数を示している。

注2：基本構想の目次は、検討に応じて変更する可能性がある。

注3：進捗状況における検討時期は、予定であり、今後の委員会の進捗によって変更する可能性がある。