

匝瑳市環境基本計画策定業務の進捗状況・進行予定について

22年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会等の開催	環境審議会				会議③開催 →				会議④開催 ●→			会議⑤開催 ●→	答申
	環境対策連絡会議				会議③開催 ●→				会議④開催 ●→			会議⑤開催 ●→	
	〃 専門部会		ヒアリングシート記入 ●→		会議③開催 ●→		個別ヒアリング ●→		随時開催 ●→				
	市民ワークショップ		WS④開催 ●→	施設見学 ●→	WS⑤開催 ●→		WS⑥開催 ●→	WS⑦開催 ●→				WS⑧開催 ●→	
環境懇談会										懇談会開催 ●→			
パブリック・コメント										パブコメ実施・取り纏め ●→	●→		
策定業務委託						委託業務施行（前年度より継続）							成果品 引き渡し
22年度事業として、審議会等の開催により計画（素案）を作成し、市長決定により計画を策定する。		【専門部会】 5/6 ≪文書依頼≫ （「ヒアリングシート」への記入） 【ワークショップ】 5/14 第4回開催 6/22 施設見学開催			【環境審議会】 7/30 第3回開催 【連絡会議】 7/26 第3回開催 【専門部会】 7/20 第3回開催 8月以降 個別事業ヒアリング 【ワークショップ】 7/16 第5回開催 9月上旬 第6回開催予定			【環境審議会】 11月下旬 第4回開催予定 ・計画（素案）の検討 【連絡会議】 11月初旬 第4回開催予定 ・計画（素案）の検討 【専門部会】 ≪随時開催≫ 【ワークショップ】 10月初旬 第7回開催予定 12月 環境懇談会開催 12月 パブリックコメント実施			【環境審議会】 2月下旬 第5回開催予定 ・計画（案）の諮問 3月上旬 答申 【連絡会議】 2月下旬 第5回開催予定 ・計画（案）の検討 【専門部会】 ≪随時開催≫ 【ワークショップ】 3月中旬 第8回開催予定 3月中～下旬 計画の決定・公表		

計画の決定・公表

