

第9期 匝瑳市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール

年度	時 期	内 容
4	～8月下旬	在宅介護実態調査の検討
	9月1日～	在宅介護実態調査の実施（令和5年3月下旬まで）
	11月中旬	業務委託契約の締結（予定）
	～1月下旬	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に係る調査項目の検討
	2月初旬	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査票の発送
	2月初旬	介護サービス提供事業者調査
	～2月下旬	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査票の回収
	2月下旬	催促通知（兼礼状）
5	～4月下旬	調査結果のとりまとめ
	5月上旬～	調査結果分析・課題の抽出
	5月	第1回運営協議会（ニーズ調査、家族調査結果報告）
	5月～	サービス見込量、保険料の検討
	8月	第2回運営協議会（計画素案の審議）
	11月	第3回運営協議会（計画案の審議）
	12月	パブリックコメント実施
	1月	第4回運営協議会（最終計画案の審議）
	3月	市議会（計画の報告、保険料改定の提案）