

【匝瑳市地域公共交通計画実施事業の進捗状況一覧】

※進捗状況の凡例…○：実施、△：一部実施、－：市内循環バス再編を踏まえ実施、×：未実施

基本方針	目標	事業	実施時期	実施主体	進捗状況	実施状況（令和4年度）	今後（令和5年度以降）の課題・取組み
基本方針1 ：広域アクセスやまちづくりとの連携を図った利便性の高い公共交通網の構築を目指す	①拠点間及び地域間の連携強化に資する公共交通網の形成	【事業1】市内循環バスの再編	再編内容検討：R3 準備・周知：R4 運行実施：R4～R9	匝瑳市、バス事業者、地域	○	市内循環バスの再編をバス事業者と調整、デマンド型交通の運行についてタクシー事業者と調整を行った。	公共交通マップの配布やホームページ、広報紙を通じて周知を図っていく。
		【事業2】タクシーの利用促進	情報提供検討・作成：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、タクシー事業者	○	地域交通利用料助成事業について市ホームページ、広報紙以外に公共交通マップに事業概要を掲載し、周知を図った。	市ホームページや広報紙、公共交通マップなどにより、地域交通利用料助成事業も含めてタクシーサービスの周知や情報提供を図る。
		【事業3】スクールバスの有効活用	検討、協議・調整：R3～R9	匝瑳市、学校関係者、スクールバス運行事業者	－	市内循環バスの再編を踏まえ実施	市内循環バスの再編内容を踏まえ、活用方法について検討、協議・調整を図る。
		【事業4】匝瑳市民病院無料送迎バスの利用促進	協議・調整：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、匝瑳市民病院	－	市内循環バスの再編を踏まえ実施	匝瑳市民病院無料送迎バスについては、令和5年4月28日をもって運行を終了したため、今後は公共交通の利用を案内する。
	②広域アクセスの強化	【事業5】JR総武本線の利用促進	イベント開催・周知：R3～R9	鉄道事業者、千葉県、匝瑳市	○	令和4年4月17日から5月8日まで、同年7月23日から8月11日まで、駅からハイキングを実施した。令和3年春：228人、令和4年春：443人、令和4年夏：233人が参加した。	引き続き、イベント開催・周知を図る。
		【事業6】高速バスの利便性向上	検討、協議・調整、実施：R3～R9	バス事業者、匝瑳市	○	市ホームページや公共交通マップを活用し、市内乗降場所のパーク＆ライド用駐車場の周知を図った。	引き続き、市ホームページや公共交通マップを活用し、市内乗降場所のパーク＆ライド用駐車場の周知を図る。
		【事業7】路線バスの利用促進	実施：R3～R9	バス事業者、千葉県、匝瑳市、近隣市町	○	沿線の県立匝瑳高等学校の生徒に対し、バスの時刻表や定期券などの情報を記載したチラシを220部配布した。 市ホームページや公共交通マップでバス利用の情報提供を図った。 八日市場駅とJR成田駅間の利用者数は、令和3年：78,946人、令和4年：102,167人	引き続き、沿線の県立匝瑳高等学校の生徒に対し、バスの時刻表や定期券などの情報を記載したチラシを配布する。 市ホームページや公共交通マップでバス利用の情報提供を図る。

基本方針	目標	事業	実施時期	実施主体	進捗状況	実施状況（令和4年度）	今後（令和5年度以降）の課題・取組み	
基本方針2 ：各公共交通機関同士の相互連携や、誰もが利用しやすい環境整備による利便性向上を目指す	③利用しやすい公共交通環境の整備	【事業8】交通結節点の機能強化	整備内容検討、協議・調整、実施：R3～R9	匝瑳市、交通事業者	○	市内循環バスの乗継ダイヤの見直しを行い、再編した市内循環バスとその他公共交通の内容を掲載した公共交通マップの作成・配布を行った。	八日市場駅を中心とした公共交通機関の乗り継ぎ案内をホームページに掲載し、利便性の向上を図る。	
		【事業9】サイクル&バスライドの導入	整備箇所検討、協議・調整、実施：R3～R9	匝瑳市、バス事業者	—	市内循環バスの再編を踏まえ実施	市内循環バスの再編後のルート・停留所を踏まえ、検討・協議・調整を図る。	
		【事業10】利用しやすい車両（バス・タクシー）の導入促進	更新検討・順次導入：R3～R9	匝瑳市、交通事業者	○	利便増進実施計画により、市内循環バスの導入車両について令和5年4月から運行開始の準備を行った。 平和・共興循環と、野田・栄循環は、ノンステップバスを導入した。 豊栄・匝瑳循環と椿海・豊和循環、須賀・栄循環は、12人乗りのオートステップ付きワンボックスを導入した。 また、タクシー事業者については、ユニバーサルデザインタクシーを導入し運行している。	引き続き、利用しやすい車両の導入を進めていく。	
	④利用者目線に立った分かりやすい運行情報の提供	【事業11】運行情報提供の充実	情報検討、マップ作成・配布：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、交通事業者	○	公共交通マップを作成、配布し、周知を図った。	引き続き、公共交通マップを配布し、周知を図る。	
		【事業12】商業施設などとの連携サービスの導入	割引サービス・企画切符などの導入	企画内容検討：R3～R5 実施：R6～R9	匝瑳市、交通事業者、企業	—	他の自治体の先進事例の調査を行った。	再編後の市内循環バスに合わせて、商業施設などと協議・調整し、連携施設やサービス内容、運用方法などについて検討していく。
			おでかけモデルプランの作成	プラン検討・作成：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、交通事業者、企業	—	市内循環バスの再編を踏まえ実施	再編後の市内循環バスに合わせて、おでかけモデルプランを、今後、作成し、周知を図る。
	基本方針3 ：多様な主体との連携によるまちづくりと一体となった持続可能な公共交通を目指す	⑤地域全体で支える公共交通の構築	【事業13】意識啓発を促す利用促進活動の展開	市内循環バスの乗り方教室の開催	交通事業者、匝瑳市、地域	—	他の自治体の先進事例の調査を行った。	交通事業者、教育委員会とスケジュール等を調整し、乗り方教室について内容検討・準備する。
				公共交通ニュースの発行	交通事業者、匝瑳市、地域	—	他の自治体の先進事例の調査を行った。	公共交通ニュースに運転手募集案内を掲載する方向で、交通事業者と調整する。
			【事業14】運転手の確保	交通事業者、バス協会、タクシー協会、匝瑳市、ハローワーク	—	他の自治体の先進事例の調査を行った。	公共交通ニュースに運転手募集案内を掲載する方向で、交通事業者と調整する。	

基本方針	目標	事業	実施時期	実施主体	進捗状況	実施状況（令和4年度）	今後（令和5年度以降）の課題・取組み
基本方針3 ：多様な主体との連携によるまちづくりと一体となった持続可能な公共交通を目指す	⑤地域全体で支える公共交通の構築	【事業15】進行管理・評価体制の強化	実施：R3～R9	匝瑳市、千葉県、交通事業者、地域、その他関係者	○	令和4年度の事業実施状況や目標達成度の評価について、令和5年10月26日の協議会で実施。	令和5年度の事業実施状況や、目標達成度について、令和6年度の協議会で評価を行う。