計画策定のスケジュールと検討内容

資料3

匝瑳市 SOSA CITY

項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定委員会									
現状の評価・分析と課題の整理									
政策目標・高齢者施策の策定									
人口及び要介護認定者の推計 サービス量の推計									
介護サービス供給量の推計									
事業計画案の作成									
パブリックコメント									
事業計画策定									

第1回
・現状の把握
・課題の検討

第2回
・サービス量の検討
・計画案の検討

第3回
・計画案の検討
・サービス量の確定

第4回
・パブリックコメント
・計画案の確定