# 中間報告作成スケジュール

中間報告完成

## 2/15

**中間報告作成に向けた打ち合わせ会議（済み）**

基本的考え方の整理

◆参加者
渡辺委員長、鎌田委員、木村委員、事務局

◆打ち合わせ事項
・打ち合わせの準備として、第1～11回までの会議録から「戦略会議で話し合ったことによる成果」について、マーカーでチェック
・中間報告作成に向けた基本的考え方の整理、共有
・次回会議までにやるべきこと、今後のスケジュールについて確認

・各委員へ宿題の依頼

## 2/29

**第14回戦略会議**

たたき台の作成

◆やるべきこと
・中間報告作成に向けた基本的考え方、たたき台の説明
・「宿題」に対する各委員からの回答を発表
・発表内容をもとに討論→盛り込むべき内容の整理、共有

・中間報告（案）の作成（肉付け）　↓　委員へ事前配布

## 3/22

**第15回戦略会議**

中間報告（案）の最終チェック

◆やるべきこと
・中間報告（案）の最終チェック→内容についての合意

◆中間報告の目次（イメージ）
1,まちづくり戦略の基本的考え方
2,個別課題
(1)跡地利用
①JT跡地
②旧飯高小学校・保育所
③米倉分校
(2)市民病院
(3)海岸振興
(4)人口減少

・中間報告（案）の内容修正等（委員長・事務局）

## 3/31まで

**市長へ中間報告を提出**