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新病院事業スケジュール（案） 

※従来方式を前提としたスケジュール案です。 

基本計画 

用地
取得 

基本設計 
（9ヶ月） 

公告・ 
業者選定期間 

実施設計 
（12ヶ月） 

施工・工事監理 
（22ヶ月） 

公告・ 
業者選定期間 

開院準備 
（3ヶ月） 

開院 

資料５ 


