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企画・構想 基本設計 実施設計 施工 
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施工会社 

施工者選定 

設計者選定 

設計者選定 

設計者選定 

施工予定者
選定 

DB事業者選定 
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DB方式 

設計事務所 

設計者選定 実施設計支援 

設計事務所 

施工会社 

施工会社 

DB事業者選定 

施工者決定 

施工会社 
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設計事務所 
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コンサル 
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１ 企画・構想 基本設計 実施設計 施工 

  設計・施工    分離発注 

概
要 

• 基本設計及び実施設計を設計事務所、施工は施工会社が行う 

 

• 設計事務所の設計ノウハウが最大限に活かせる手法 

 

• 発注者の要望を図面に反映して品質を確保しやすい反面、コスト  
増加のリスクはある 

 

• 施工業者選定後のコスト増加リスクは相対的に低い 

設計事務所 

施工者選定 設計者選定 
施工会社 

コンサル 



[3] 

２ 企画・構想 基本設計 実施設計 施工 

設計・施工 
一括発注 

 

概
要 

• 基本設計は設計事務所、実施設計と施工を施工会社が実施 

 

• 設計段階から施工会社のノウハウを活用して工期短縮・コスト縮減を
図る手法 

 

• 工期短縮の反面、施工に偏った設計となりやすこと、施工会社選定
後のコスト増加リスクが課題 

 

DB方式 
施工会社 

設計者選定 

DB事業者選定 
設計事務所 

コンサル 
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３ 企画・構想 基本設計 実施設計 施工 

 
施工予定者 
技術協議 

 
 

概
要 

• 基本設計、実施設計は設計事務所、実施設計支援と施工を施工  
会社が担当する、分離発注とDBの中間的な方式 

 

• 実施設計段階で「施工予定者」によるグレード・コスト管理を行うこと
で、早期のグレード管理とコスト縮減を図る 

 

• 「施工予定者」は施工者発注時の第一次交渉権者となる 

 

• 基本設計・実施設計共に設計事務所の負担が大きくなる可能性が 
あり、前例の少なさが課題 

ECI方式 
施工予定者

選定 

設計事務所 

設計者選定 実施設計支援 施工会社 

施工者決定 

コンサル 
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４ 企画・構想 基本設計 実施設計 施工 

 
 

ECI・DB方式 
 
 

概
要 

• DB方式を基本としつつ、基本設計段階で施工候補者からのVE提案
を募り、よりコスト短縮を目指す手法 

 

• 工期短縮とコスト縮減に優れる可能性があるが、前例はないことが 
課題 

設計者選定 
DB事業者選定 

施工会社 
施工候補者 

VE提案 

設計事務所 

コンサル 



 項目  
設計・施工分離 

発注方式 
 設計・施工一括 

発注方式 （DB方式） 
 施工予定者技術協議方式 

(ECI方式) 
ECI・DB方式 

工期 △ 

• 工期の見通しが想定
困難。 

 

• 実施設計後に施工業
者選定手順となるため
工期短縮が困難。 

◎ 

• 工期の早期予測可能。 

 

• 実施設計後早期に着
工可能。 

 

• 杭・鉄骨等の早期発
注可能。 

〇 

• 工期の早期予測可能。 

 

• 杭・鉄骨等の早期選定 
可能。 

 

• 設計会社の負担増加、
施工予定者選定のため
の工期遅延リスク 

◎ 

• 工期の早期予測可能。 

 

• 実施設計後早期に着工
可能。 

 

• 杭・鉄骨等の早期発注
可能。 

コスト △ 

• 建設費の早期予測が
困難 

 

• 設計段階から施工業
者のノウハウを活かせ
ない。 

 
• 施工者選定後のコスト
増加リスクが低い。 

△ 

• 建設費の早期予測が
立てやすい。 

 

• 実施設計段階から施
工業者のノウハウ 

 

• 施工者選定後のコス
ト増加リスクが高い。 

〇
/△ 

• 建設費の早期予測が立
てやすい。 

 

• 設計段階から施工業者
のノウハウを一定活かせ
る（設計責任は設計事務
所のため限界はある） 
 

• 施工者選定後のコスト増
加リスクが低い。 

〇
/△ 

• 建設費の早期予測が立
てやすい。  

 

• 設計段階の早期から施
工業者のノウハウ 

 

• 施工者選定後のコスト
増加リスクが若干高い。 

品質 ◎ 

• 設計業者が実施設計
を行うため発注者の要
望を反映させやすい 

 

• 品質とコストとの合意
形成が遅れるリスク 

△ 

• 施工重視・コスト重視
の設計になりやすい。 

 

• 品質とコストの早期
調整・合意形成。 

〇 

• 設計業者が実施設計を
行うため発注者の要望を
DBより反映させやすい。 

 

• 品質とコストの早期調
整・合意形成。 

△ 

• 施工重視・コスト重視の
設計になりやすい。 

 

• 品質とコストの早期調
整・合意形成。 


