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28年度

マイルストーン

①新改革プラン及び建

替整備検討検討委員

会

②院内検討委員会

凡例 
 

緑字：改革プラン・

基本構想共通 
 

赤字：改革プラン 

 

青字：基本構想 

 

・アンケート結果

報告 

・アンケート説明 

・実行計画書・

実行計画一覧

表 

・改革プランの

構成案 

・現状分析報告 

・前回改革プラ

ン評価報告 

・委員会の役割 

・全体工程 

・委員会の役割 

・全体工程 

・病床機能・病床数の検討 

・基本機能の検討（外来・救急・

在宅） 

・アンケート説明・結果報告 

・建設候補地の比較・選定 

・実行計画書・

実行計画一覧

表作成・実行支

援 

・収支計画 

・設定数値目標 

・一般会計負担

の考え方 

・整備方法 

・事業スケジュー

ル 

・敷地利用計画 

・改革プランの

構成案 

・現状分析報告 

・前回改革プラ

ン評価報告 

・概算事業費 

資料３ 委員会検討テーマと開催スケジュール(案） 

・経営ビジョン・基本戦略 

・個別活動計画の検討（外

来・病棟・救急・在宅等） 

・ヒアリング実施案・報告 

・経営形態 

・病床機能・病床数の検討 

・基本機能の検討（外来・救急・

在宅） 

・整備方法 

・経営形態 

・事業スケジュー

ル 

・概算事業費 

新
改
革
プ
ラ
ン
・
基
本
構
想
取
り
ま
と
め

 

・敷地利用計画 

・建設候補地の比較・選定 

・経営ビジョン・基本戦略 

・個別活動計画の検討（外

来・病棟・救急・在宅等） 

・収支計画 

・新改革プラン案

修正 

・基本構想案修

正 

パブリックコメント 

・新改革プラン案

修正 

・基本構想案修

正 


