

高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール

年度	時 期	内 容
28	11月7日	業務委託契約の締結
	～11月下旬	在宅介護実態調査の検討
	11月25日～	在宅介護実態調査の実施（29年3月下旬まで）
	～12月下旬	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に係る調査項目の検討
	1月20日	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査票の発送
	～2月中旬	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査票の回収
	2月9日	催促通知（兼礼状）
	～3月下旬	調査結果のとりまとめ
29	4月上旬～	調査結果分析・課題の抽出
	4月上旬～	第6期計画の評価（給付状況の分析、介護予防の効果の分析等）
	5月	第1回運営協議会（ニーズ調査、家族調査結果報告）
	5月～	サービス見込量、保険料の検討
	8月	第2回運営協議会（計画素案の審議）
	11月	第3回運営協議会（計画案の審議）
	12月	パブリックコメント実施
	1月	第4回運営協議会（最終計画案の審議）
	3月	市議会（計画の報告、保険料改定の提案）