

匠瑤市市民協働指針策定スケジュール(案)

資料4-1

実施時期		平成27年度
4月	上旬	
	中旬	
	下旬	
5月	上旬	
	中旬	○職員意識調査実施 期限6月2日 ○団体意識調査実施 期限6月11日
	下旬	
6月	上旬	○市民意識調査実施 期限6月16日
	中旬	○市民協働のまちづくり委員の推薦【7名】(団体構成員)
	下旬	○市民協働のまちづくり検討委員会規則策定
7月	上旬	
	中旬	◎市民協働のまちづくり委員(アドバイザー)委嘱※学識経験者1名 ○市民協働のまちづくり委員一般公募【5名】委嘱 ○市民協働のまちづくり委員の推薦【7名】(団体構成員)委嘱
	下旬	●第1回市民協働のまちづくり委員会 7月30日 【内容】意識調査結果報告(速報)、協働事例の報告、協働についての意見交換
8月	上旬	◆第1回市民協働のまちづくり検討委員会【庁内組織】 8月7日 【内容】策定方針、意識調査結果報告(速報)、協働事例の報告、まちづくり委員会の報告、協働についての意見交換
	中旬	
	下旬	●第2回市民協働のまちづくり委員会 【内容】ワークショップ、協働についての意見交換
9月	上旬	
	中旬	●第3回市民協働のまちづくり委員会 【内容】ワークショップ、協働についての意見交換
	下旬	

匠瑤市市民協働指針策定スケジュール(案)

資料4-1

実施時期		平成27年度
10月	上旬	●第4回市民協働のまちづくり委員会 【内容】市民協働指針(骨子案)の検討
	中旬	◆第2回市民協働のまちづくり検討委員会【庁内組織】 【内容】まちづくり委員会でのワークショップ結果の報告、骨子案の検討結果の報告、市民協働指針(骨子案)の検討
	下旬	●第5回市民協働のまちづくり委員会 【内容】市民協働指針(素案)の検討
11月	上旬	◆第3回市民協働のまちづくり検討委員会【庁内組織】 【内容】まちづくり委員会での素案の検討結果の報告、市民協働指針(素案)の作成(パブリックコメント用)
	中旬	◎パブリックコメントの実施(12月中旬まで)
	下旬	
12月	上旬	
	中旬	●第6回市民協働のまちづくり委員会 【内容】市民協働指針(原案)の検討
	下旬	◆第4回市民協働のまちづくり検討委員会【庁内組織】 【内容】市民協働指針(原案)の策定
1月	上旬	
	中旬	◎市民協働指針策定
	下旬	
2月	上旬	
	中旬	
	下旬	
3月	上旬	
	中旬	◎(仮称)市民協働まちづくり条例策定
	下旬	