

匠瑳市市民協働指針 まちづくり委員会の進め方（案）

時 期	協議内容
第1回まちづくり委員会 7月30日（木）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○各種意識調査結果の報告（速報版）</li> <li>○協働事例の報告</li> <li>○協働についての意見交換（協働に対する印象、考え方等）</li> </ul>
第1回検討委員会 8月7日（金）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○策定方針</li> <li>○各種意識調査結果の報告（速報版）</li> <li>○協働事例の報告</li> <li>○まちづくり委員会の報告</li> <li>○協働についての意見交換（協働に対する印象、考え方等）</li> </ul>
第2回まちづくり委員会 （8月下旬）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ワークショップ【前半】 （テーマ案）</li> <li>・協働推進における匠瑳市の強み（活用すべき資源）と弱み</li> <li>○協働についての意見交換（ワークショップの感想等）</li> </ul>
第3回まちづくり委員会 （9月中旬）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ワークショップ前半の振り返り</li> <li>○ワークショップ【後半】 （テーマ案）</li> <li>・強み・弱みを踏まえた匠瑳市の協働推進にかかる課題とその解決策、匠瑳市に合った協働のあり方等</li> <li>○協働についての意見交換（ワークショップの感想等）</li> </ul>
第4回まちづくり委員会 （10月上旬）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○匠瑳市協働指針（骨子案）の検討</li> </ul>
第2回検討委員会 （10月中旬）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○まちづくり委員会でのワークショップ結果の報告</li> <li>○まちづくり委員会での骨子案の検討結果の報告</li> <li>○匠瑳市協働指針（骨子案）の検討</li> </ul>
第5回まちづくり委員会 （10月下旬）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○匠瑳市協働指針（素案）の検討</li> </ul>
第3回検討委員会 （11月上旬）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○まちづくり委員会での素案の検討結果の報告</li> <li>○匠瑳市協働指針（素案）の作成（パブリックコメント用）</li> </ul>
（11月中旬～12月中旬）	パブリックコメント
第6回まちづくり委員会 （12月中旬）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○匠瑳市協働指針（原案）の検討</li> </ul>
第4回検討委員会 （12月下旬）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○匠瑳市協働指針（原案）の策定</li> </ul>