

「匠瑳市人口ビジョン」及び「匠瑳市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定スケジュール

資料2

実施時期		平成27年度
8月	上旬	◎第1回幹事会開催(策定方針・スケジュール・市民アンケート調査検討) ◎第1回創生本部会議開催(策定方針・スケジュール・市民アンケート調査決定)
	中旬	◎市民アンケート調査開始
	下旬	◎第1回市民会議開催(策定方針・スケジュール・市民アンケート調査説明、意見交換)
9月	上旬	
	中旬	◎第2回市民会議開催(意見交換)
	下旬	
10月	上旬	
	中旬	◎市民アンケート調査終了
	下旬	◎第2回幹事会開催(市民アンケート調査結果、人口将来展望案・総合戦略骨子案検討)
11月	上旬	◎第2回創生本部会議開催(市民アンケート調査結果、人口将来展望案・総合戦略骨子案決定)
	中旬	◎第3回市民会議開催(市民アンケート調査結果、人口将来展望案・総合戦略骨子案意見聴取)
	下旬	
12月	上旬	◎市議会全員協議会(市民アンケート調査結果、人口将来展望案・総合戦略骨子案意見聴取)
	中旬	◎第3回幹事会開催(人口ビジョン案・総合戦略案検討)
	下旬	
1月	上旬	◎第3回創生本部会議開催(人口ビジョン案・総合戦略案決定)
	中旬	
	下旬	◎第4回市民会議開催(人口ビジョン案・総合戦略案意見聴取)

「匠瑳市人口ビジョン」及び「匠瑳市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定スケジュール

資料2

実施時期		平成27年度
2月	上旬	◎パブリックコメント実施
	中旬	
	下旬	◎パブリックコメント終了
3月	上旬	◎市議会全員協議会(人口ビジョン案・総合戦略案意見聴取)
	中旬	◎第4回創生本部会議開催(人口ビジョン・総合戦略最終決定)
	下旬	◎計画書印刷、製本完了 ◎委託業者契約終了