

# 食育推進計画策定スケジュール

年度	H28年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
月	計画骨子の作成・調整				計画(素案)の検討・確認				計画(原案)の検討			
全体スケジュール					パブコメ 広報依頼		パブリック コメント実施 (10月下旬～ 11月下旬)					
	数値目標達成 状況調査				庁内意見聴取				市長へ報告 (1月中)	製本印刷 配布		
協議会	協議会委員 委嘱手続き	①骨子・アン ケート項目の 協議・確認 (5月下旬)			②アンケート 結果報告 計画(案)の協 議及び確認	③計画(素案) の協議及び確 認		④計画原案の 協議及び確認				
作業部会	構成員の決定 (4月下旬)	①骨子・アン ケート項目の 協議(5月中)		第一次計画 を基にたたき 台の作成	②アンケート 結果報告 計画(案)の協 議	③計画(素案) の協議		④計画原案の 協議				
意識調査		アンケート 調査表作成 (5月下旬)	アンケート実 施	→	アンケート調 査 分析・報告書 作成							