

【匝瑳市地域公共交通網形成計画策定スケジュール】

No.	時期	内容
1	令和2年7月～9月	協議会の開催（7月） 各種調査等の実施
2	令和2年10月～11月	協議会の開催（11月） 調査結果、課題整理、基本方針検討等
3	令和2年12月	協議会の開催（12月） 匝瑳市地域公共交通網形成計画素案の取りまとめ
4	令和3年1月	協議会の開催（1月） 匝瑳市地域公共交通網形成計画案の取りまとめ
5	令和3年2月	パブリックコメントの実施
6	令和3年3月	協議会の開催（3月） 匝瑳市地域公共交通網形成計画策定 成果品納品