

匠瑳市地域公共交通網形成計画策定スケジュール(案)

令和2年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
○協議会関係											
第1回協議会 ●			第2回協議会 ●				第3回協議会 ●	第4回協議会 ●	第5回協議会 ●		第6回協議会 ●
【協議内容】 規約等、網計画策定について、 スケジュール、調査・分析方法等			【協議内容】 コンサル業者の選定結果、 調査事業等			【協議内容】 調査結果、課題整理、基本 方針検討等			【協議内容】 素案整理	【協議内容】 計画承認	【協議内容】 パブリックコメントの結 果について
○計画策定業務関係											
コンサル公募 業者選定 →	委託契約 ●		○公共交通に関する現況把握 ○意向把握 アンケート調査 ○地区別懇談会			○アンケート集計 ○課題整理		素案作成 →	素案再検討 →	パブリックコメント →	公共交通網形成計画策定 ●
○国関係											
	補助金交付申請 ●	交付決定 ●									