


匝瑳市地域公共交通網形成計画策定業務委託 スケジュール（案）

	令和2年															令和3年											
	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
全体構成	現況把握及びアンケート調査等															地域公共交通網形成計画											
(1)公共交通に関する現況把握	←→																										
(2)市民などの意向把握アンケート調査の実施	←→																										
ア 市民アンケート調査	←---→																										
イ 市内循環バス利用者アンケート調査	←---→																										
ウ 地区別意見交換会の開催																←---→											
エ 交通事業者へのヒアリング調査	←---→																										
オ 関係団体アンケート調査	←---→																										
カ 主要施設利用者アンケート調査	←---→																										
(3)地域公共交通を取り巻く課題整理																←---→ 地区別公共交通カルテ											
(4)地域公共交通に係る基本方針と目標の検討																←→											
ア 地域公共交通に係る基本方針と目標																←---→											
イ 望ましい公共交通網のあり方																←---→											
(5)目標を達成するために行う具体的な事業																←→											
(6)計画の達成状況の評価																←→											
(7)匝瑳市地域公共交通網形成計画(案)の策定																←---→ 計画素案			←---→ 計画案			←---→ 修正					
(8)パブリックコメントの実施支援																←→											
(9)匝瑳市地域公共交通活性化協議会の運営支援	②												③			④			⑤			⑥					
(10)打合せ協議	□				□						□				□			□						□			

【匝瑳市地域公共交通活性化協議会の主な議題テーマ】



※市内循環バス利用者アンケート調査、地区別意見交換会、主要施設利用者アンケート調査の実施時期はコロナ感染対策の影響を踏まえ、見直す可能性がある