

第8期匝瑳市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定スケジュール

		令和2年									令和3年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	現状分析・基礎資料整理			→									
2	事業進捗確認・評価				→								
3	見込量算出・検討						→ 県報告		→ 県報告				
4	計画骨子案作成				→								
5	計画素案作成						→						
6	介護保険運営協議会					①8/6		②		③		④	
7	パブリックコメント									→ 実施	→ 取りまとめ		

◎介護保険運営協議会における審議事項等

第1回（8月6日）：調査結果報告・計画の概要

第2回（10月予定）：第7期計画の評価・計画構成案の検討

第3回（11月予定）：計画素案（パブリックコメント案）の検討

（12月～1月予定）：パブリックコメント実施

第4回（2月予定）：パブリックコメント結果報告