

匠瑤市地域公共交通利便増進実施計画策定スケジュール(案)

令和3年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">○協議会関係</div> <div style="width: 80%; text-align: center;"> 第1回協議会 ● 第2回協議会 ● 第3回協議会 ● 第4回協議会 ● 第5回協議会 ● </div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;"> <p>【協議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○令和2年度決算(承認) ○コンサル </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> <p>【協議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○利便増進事業内容(案) </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> <p>【協議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○利便増進事業内容(修正版) ○運行収支の試算結果 ○住民説明会の開催概要 </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> <p>【協議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○利便増進実施計画(案) ○住民説明会の結果報告 ○パブリックコメント ○事業評価(承認) </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> <p>【協議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○パプコメ結果 ○利便増進実施計画(承認) ○令和4年度予算(案) ○令和4年度スケジュール(案) </div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">○計画策定業務関係</div> <div style="width: 80%;"> <p>コンサル契約 ●</p> <p>市内循環バス等利便増進事業内容の検討</p> <p>運行収支の試算</p> <p>事業実施効果の検討</p> <p>①現行通り定時定路線型の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ○運行ルート・バス停位置の見直し ○運行ダイヤの調整 ○運行日、便数、運賃など見直し ○運行車両、車両数(日野ポンチョ、ワンボックス車両(乗車定員10人乗り、14人乗り)) <p>②デマンド型交通の場合(※導入するとした場合)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○運行エリア(市全域あるいは特定エリア) ○乗降場所 ○運行日、便数、運賃などのサービス水準 ○予約受付時間、予約センター(タクシー会社など) ○配車システム(IT型、非IT型(タクシー無線)) ○運行車両(セダン型)、車両数 ○運営主体 <p>③運行収支の試算</p> <p>④事業実施効果の検討</p> </div> </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;">○国関係</div> <div style="width: 80%;"> <p>補助金交付申請 ●</p> <p>交付決定 ●</p> </div> </div>											
<p>利便増進実施計画策定 ●</p>											