

### (仮称)第3次匝瑳市食育推進計画策定スケジュール(案)

年度	令和3年度												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
全体スケジュール	計画骨子の作成・調整				計画(素案)の検討・確認						計画(案)の検討		
								パブコメ 広報依頼	パブリック コメント実施 (12月中～ 1月中)				
	数値目標達成 状況調査							庁内意見聴取			市長へ報告(市長決 裁により決定) (2月中)	製本印刷 配布	
協議会	協議会委員 委嘱手続き		①骨子・アンケート項目の 協議・確認 (6月下)					②アンケート結果報告 計画(案)の協議及び確認(1 1月中)		③計画(案)の 協議及び確認 (1月下)			
専門部会		構成員の決定 (5月下)	①骨子・アンケート項目の 協議(6月上)		第2次計画を 基にたたき台 の作成	②アンケート 結果報告 計画(案)の協議 (9月中)	③計画(素案) の協議(10月 中)			④計画(案)の 協議(1月下)			
意識調査			アンケート 調査表作成 (6月下)	アンケート実 施	アンケート調査 分析・報告書 作成								