

令和4年度匝瑳市地域公共交通活性化協議会スケジュール

令和4年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
○協議会関係											
第1回協議会		第2回協議会			第3回協議会			第4回協議会		第5回協議会	
【協議内容】 ○令和3年度決算(承認) ○令和4年度スケジュール ○循環バスのルート名(案) ○循環バスの時刻表(案) ○デマンド型交通運行計画書(案) ○利便増進実施計画の変更(案) ○研究発表		【協議内容】 ○地域内フィーダー系統確保維持改善計画(案)			【協議内容】 ○地域公共交通計画の評価等結果(国へ評価指標の報告) ○地域公共交通計画の事業実施状況(計画に掲げた事業の進捗管理) ○デマンド型交通の運行検証(令和5年度～)			【協議内容】 ○補助金を活用した事業評価(承認)		【協議内容】 ○令和5年度予算(案) ○令和5年度スケジュール(案) ○デマンド型交通の運行検証(令和5年度～)	
○市内循環バスの再編											
バス停位置、運行ダイヤの詳細確定						運行許認可手続			運行ダイヤ最終調整		令和5年4月再編
<ul style="list-style-type: none"> ・運行事業者、関係機関との協議・調整 ・移設バス停設置箇所の詳細確認 ・ルート名の確定 ・運行ダイヤの詳細設定 									道路占用許可手続		バス停等設置準備
						周知・PR(バス車内、バス停、ホームページ、広報そうさ、説明会等)					
○デマンド型交通の導入											
デマンド型交通運行計画の確定						運行許認可手続			令和5年4月導入		
<ul style="list-style-type: none"> ・運行事業者、関係機関との協議・調整 ・乗降ポイントの詳細確定 ・割引運賃制度の検討、確定 ・利用登録方法の検討、確定 ・配車システムの詳細確定 						予約受付場所開設準備			利用者登録用紙事前受付		
						周知・PR(ホームページ、広報そうさ、説明会等)					
○公共交通計画掲載事業の取組											
						公共交通マップの配布					
						総合公共交通マップ原稿作成			印刷・配付		
○国関係											
補助金交付申請		交付決定		※公共交通マップ(地域公共交通利便増進実施計画の大臣認定が必要)							