

匠瑳市子ども読書活動推進計画(第三次)策定のスケジュール

検討期間 令和3年7月～令和5年2月
計画施行予定 令和5年4月1日
計画期間 令和5年度～令和10年度(5年間)

これまでの経過

令和3年 7月 読書活動推進計画策定のためのアンケート調査の作成、実施
(市内・保育園(所)、幼稚園、認定こども園、小・中学校、放課
後児童クラブ、放課後子ども教室において実施)

令和3年 8月 アンケート集約、分析

令和3年 9月 基礎資料として、学校教育課より「令和3年度全国学力学習状況
調査結果」、市図書館より「匠瑳市図書館の現状資料(H30～R
2)」の提供を求める

令和3年10月 基礎資料の分析

令和3年12月 計画の素案を作成開始

令和4年 2月 計画の素案(前半部分)の完成

今後の日程

令和4年 5月 各種起案(委員・部会員の推薦依頼、委嘱、第1回策定会議の開
催、第1回作業部会の開催、報償費について)

令和4年 6月 第1回策定会議(委員の委嘱、趣旨説明等)

令和4年 7月 第1回作業部会(読書活動の推進における具体的取組の確認)

令和4年 8月 第2回作業部会(素案の検討)

令和4年 9月 第3回作業部会(素案の完成)
第2回策定会議(計画案の決定)

令和4年10月 策定委員会委員長から教育長へ

令和4年10月 パブリックコメントの実施

令和4年11月 第4回作業部会(パブリックコメントのまとめ)

令和4年12月 第3回策定会議(パブリックコメントによる)

令和5年 1月 パブリックコメントの結果公表

令和5年 2月 定例教育委員会会議での審議を経て、推進計画決定