

令和5年度匝瑳市地域公共交通活性化協議会スケジュール(案)

| 令和5年度 | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---------------------------------|-----------------|--|------------------------|--|--|--|---|----|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ○協議会関係 | | | | | | | | | | | |
| 第1回協議会 | | 第2回協議会 | | | 第3回協議会 | | | 第4回協議会 | | 第5回協議会 | |
| 【協議内容】 ・令和4年度決算(承認) | | 【協議内容】 ・地域内フィーダー系統確保維持改善計画(案) ・デマンド型交通の利用状況 | | | 【協議内容】 ・地域公共交通計画の評価等結果(国へ評価指標の報告) ・地域公共交通計画の事業実施状況(計画に掲げた事業の進捗管理) ・デマンド型交通の利用状況 ・地域公共交通計画の変更 | | | 【協議内容】 ・補助金を活用した事業評価(承認) ・デマンド型交通の利用状況 ・地域公共交通計画の変更 | | 【協議内容】 ・令和6年度予算(案) ・令和6年度スケジュール(案) ・デマンド型交通の利用状況 | |
| ○公共交通計画掲載事業の取組 | | | | | | | | | | | |
| ●【事業4】匝瑳市民病院無料送迎バスの利用促進 | | | | | | | | | | | |
| 匝瑳市民病院と協議・調整 | | | | 周知(市ホームページ等の掲載) | | | | | | | |
| ●【事業8】交通結節点の機能強化(八日市場駅) | | | | | | | | | | | |
| 【取組内容】 ・市ホームページ「乗換え案内」の充実(八日市場駅) ・市ホームページ「通学者向け乗継ダイヤ(市内循環バス⇒八日市場駅)」の掲載 | | | | | | | | | | | |
| ●【事業12】商業施設などとの連携サービスの導入(おでかけモデルプランの作成) | | | | | | | | | | | |
| 関係機関(産業振興課、市観光協会、商工会)と協議・調整 | | | | | | おでかけモデルプランの詳細確定 | | | おでかけプランの周知 | | |
| 【協議・調整内容】 ・観光スポット等の抽出 ・モデルプランの周知方法検討 ・モデルプラン内容の構成検討 | | | | | | ・プラン(案)を作成し、関係機関と再協議 | | | 【周知方法】 ・市広報、ホームページ、Twitter ・交通事業者と連携 ・観光案内所(匝りの里)等へ配架 | | |
| ●【事業13】意識啓発を促す利用促進活動の展開(市内循環バスの乗り方教室の開催) | | | | | | | | | | | |
| 交通事業者等と協議・調整 | | | 教室開催団体との協議・調整 | | | 教室の開催 ※開催日は団体との調整結果による | | | | | |
| 【協議・調整内容】 ・教室の開催内容及び時期 ・教室開催団体の調整(小中学校を基本とする) ・教室開催に伴う機材等の準備 | | | 【協議・調整内容】 ・開催方法、開催時期 ・対象者 | | | | | | | | |
| ●【事業13】意識啓発を促す利用促進活動の展開(公共交通ニュースの発行) | | | | | | | | | | | |
| 令和5年度掲載内容調整 | | | | | | | 公共交通ニュース発行 | | | | |
| 【掲載内容】 ・公共交通に関するお知らせ ・交通事業者からのお知らせ(運転手募集等) | | | | | | | 【周知方法】 ・市ホームページに掲載 ・環境生活課等窓口配架 ・その他 | | | | |

●【事業14】運転手の確保

関係機関(交通事業者、バス協会、タクシー協会)と協議・調整

運転手募集案内

【協議・調整内容】
・掲載内容の協議

【案内方法】
・公共交通ニュースにおいて

○国関係(地域内フィーダー系統補助)

補助金交付申請

交付決定

補助金振込
(事業者へ)