

■地域計画 策定スケジュール

	R5. 8	R5. 10	R5. 12	R6. 2	R6. 4	R6. 6	R6. 8	R6. 10	R6. 12	R7. 2
策定検討会	①	②		③			④			⑤
地域話し合い		協議の場の設置・協議						計画（案）説明会実施		
地域計画				①			②			③ ④
目標地図	①	目標地図作成依頼			②	目標地図提出（農業委員会）				

※会議・事務の進捗状況等に応じて、随時変更

【策定検討会】

- ① 8月上旬 地域計画策定方針及び策定スケジュール等の報告。
- ② 10月下旬 中間報告。先行地域の進捗状況の報告及び委員の意見を伺う。
- ③ 3月中旬 先行地域の地域計画に対する協議結果を市に報告。現状の人・農地プランの更新。
- ④ 9月中旬 中間報告。計画（案）が作成された地域から委員の意見を伺う。
- ⑤ 3月中旬 市内すべての地域計画に対する協議結果を市に報告。

【地域話し合い】

- ～R6. 6月 協議の場が必要な地域について、随時話し合いを実施、結果を公表する。
- ～R6. 12月 目標地図を含む地域計画（案）に関する説明会を実施し、意見を聴取する。

【地域計画】

- ① 3月下旬 先行地域における地域計画の策定及び公告（縦覧2週間）
- ② 8月上旬 協議の場の結果を公表し、説明会に向けた計画（案）を作成。
- ③ 2月上旬 地域での説明会結果を反映した計画（案）を作成し策定委員会へ。
- ④ 3月下旬 地域計画の策定及び公告（縦覧2週間）

【目標地図】

- ～R6. 2月 目標地図の作成依頼を農業委員会に通知。
- ～R6. 12月 アンケートや聞き取り調査等を元に作成した目標地図を市に提出。