

【匠瑤市地域公共交通計画実施事業の進捗状況一覧】

※進捗状況の凡例…○：実施、△：一部実施、×：未実施

基本方針	目標	事業	実施時期	実施主体	進捗状況	実施状況（～令和5年度）
基本方針1 ：広域アクセスやまちづくりとの連携を図った利便性の高い公共交通網の構築を目指す	①拠点間及び地域間の連携強化に資する公共交通網の形成	【事業1】市内循環バスの再編	再編内容検討：R3 準備・周知：R4 運行実施：R4～R9	匠瑤市、バス事業者、地域	○	（令和4年度）市内循環バスの再編をバス事業者と調整、デマンド型交通の運行についてタクシー事業者と調整を行った。 （令和5年度）公共交通マップの配布やホームページ、広報紙を通じて周知を図った
		【事業2】タクシーの利用促進	情報提供検討・作成：R3～R4 周知：R5～R9	匠瑤市、タクシー事業者	○	（令和4年度、令和5年度）市ホームページや広報紙、公共交通マップなどにより、地域交通利用料助成事業も含めてタクシーサービスの周知や情報提供を図った。
		【事業3】スクールバスの有効活用	検討、協議・調整：R3～R9	匠瑤市、学校関係者、スクールバス運行事業者	×	（令和5年度）市内循環バスの再編内容を踏まえ、関係課と活用方法について検討、車両のリサイズの協議を図った。
	②広域アクセスの強化	【事業4】JR総武本線の利用促進	イベント開催・周知：R3～R9	鉄道事業者、千葉県、匠瑤市	○	（令和4年度、令和5年度）駅からハイキングを実施した。イベントの開催・周知を図った。
		【事業5】高速バスの利便性向上	検討、協議・調整、実施：R3～R9	バス事業者、匠瑤市	○	（令和4年度、令和5年度）市ホームページや公共交通マップを活用し、市内乗降場所のパーク＆ライド用駐車場の周知を図った。
		【事業6】路線バスの利用促進	実施：R3～R9	バス事業者、千葉県、匠瑤市、近隣市町	○	（令和4年度、令和5年度）沿線の県立匠瑤高等学校の生徒に対し、バスの時刻表や定期券などの情報を記載したチラシを配布した。市ホームページや広報紙、公共交通マップでバス利用の情報提供を図った。
基本方針2 ：各公共交通機関同士の相互連携や、誰もが利用しやすい環境整備による利便性向上を目指す	③利用しやすい公共交通環境の整備	【事業7】交通結節点の機能強化	整備内容検討、協議・調整、実施：R3～R9	匠瑤市、交通事業者	○	（令和4年度、令和5年度）八日市場駅を中心とした公共交通機関の乗り継ぎ案内をホームページに掲載し、利便性の向上を図った。また、公共交通の周知のため、公共交通マップを配布した。
		【事業8】サイクル&バスライドの導入	整備箇所検討、協議・調整、実施：R3～R9	匠瑤市、バス事業者	×	令和6年度以降に市内循環バスの再編後のルート・停留所を踏まえ、関係課と検討・協議・調整を図る。
		【事業9】利用しやすい車両（バス・タクシー）の導入促進	更新検討・順次導入：R3～R9	匠瑤市、交通事業者	○	（令和4年度）利便増進実施計画により、市内循環バスの導入車両について令和5年4月から運行開始の準備を行った。 （令和5年度）平和・共興循環と、野田・栄循環は、ノンステップバスを導入した。豊栄・匠瑤循環と椿海・豊和循環、須賀・栄循環は、12人乗りのオートステップ付きワンボックスを導入した。また、タクシー事業者については、ユニバーサルデザインタクシーを導入し運行している。
	④利用者目線に立った分かりやすい運行情報の提供	【事業10】運行情報提供の充実	情報検討、マップ作成・配布：R3～R4 周知：R5～R9	匠瑤市、交通事業者	○	（令和4年度）公共交通マップを作成した。 （令和5年度）公共交通マップを配布し、周知を図った。
		【事業11】商業施設などとの連携サービスの導入	割引サービス・企画切符などの導入	企画内容検討：R3～R5 実施：R6～R9	匠瑤市、交通事業者、企業	×
おでかけモデルプランの作成	プラン検討・作成：R3～R4 周知：R5～R9		匠瑤市、交通事業者、企業	×	令和6年度に再編後の市内循環バスに合わせて、おでかけモデルプランを作成し、周知を図る。	

【匝瑳市地域公共交通計画実施事業の進捗状況一覧】

※進捗状況の凡例…○：実施、△：一部実施、×：未実施

基本方針	目標	事業	実施時期	実施主体	進捗状況	実施状況（～令和5年度）	
基本方針3 ：多様な主体との連携によるまちづくりと一体となった持続可能な公共交通を目指す	⑤地域全体で支える公共交通の構築	【事業12】意識啓発を促す利用促進活動の展開	市内循環バスの乗り方教室の開催	検討・準備：R3～R4 実施：R5～R9	交通事業者、匝瑳市、地域	○	（令和5年度）交通事業者、教育委員会とスケジュール等を調整し、市内小学生を対象に乗り方教室を開催した。
			公共交通ニュースの発行	検討・準備：R3～R4 作成・周知：R5～R9	交通事業者、匝瑳市、地域	○	（令和5年度）令和5年4月1日から運行開始したデマンド型交通の記事を掲載した公共交通ニュースを発行した。
		【事業13】運転手の確保	検討・準備：R3～R4 実施：R5～R9	交通事業者、バス協会、タクシー協会、匝瑳市、ハローワーク	○	（令和5年度）公共交通ニュースに交通事業者と調整し、運転手募集案内を掲載した。	
		【事業14】進行管理・評価体制の強化	実施：R3～R9	匝瑳市、千葉県、交通事業者、地域、その他関係者	○	（令和5年度）令和4年度の事業実施状況や目標達成度の評価について、令和5年10月26日の協議会で実施した。	