

2 ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

対象：市内小学校10校 中学校3校

速度が確保できている学校数 3校

総学校数に占める割合（％） 23％

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

令和6年 5月 簡易帯域測定調査及び体感調査

市内小中学校 13校中、課題の残る学校数 10校

令和7年 1月 課題の残る10校について、専門業者によるネットワークアセスメントを実施

令和7年 3月 アセスメント結果に基づく課題特定

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年 4月 課題特定による通信契約の見直し、設定の見直し、新しいネットワーク機器への更改等、解決方法についての検討

令和7年 9月以降 課題特定による通信契約の見直し、設定の見直し、新しいネットワーク機器への更改