

検討用のアイデアベース資料

資料7

項目	作業内容	5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
1. 有機農業推進協議会（4回）																							
・現状・課題等の整理	・会議の開催		① 5/20		② 6/10										③						④		
・意見交換・情報共有	//																						
・有機農業実施計画協議	・有機農業実施計画																						
2. 講演会（2回）																							
・有機農業の特性・特徴の紹介	・講演会							①										②					
・有機JAS等の関連制度の紹介	・周知																						
・有機農業者による取組紹介	・受託者等との調整																						
3. 先進地視察（1回）																							
・県内先進地視察	・視察												○										
4. 現地検討会（7回）																							
・秋から始まる有機ほ場の土づくり	・現地検討会							①			②		③		④		⑤		⑥		⑦		
・市内水稲生産者ほ場	・周知																						
	・受託者等との調整																						
5. 地域イベント等参加（2回）																							
・認知度獲得・販路拡大	・匠選畑の上フェスティバル						申込相談							○									
	・そうさ農業まつり						申込							○ 11/9									
※ 学校給食への有機栽培米の提供（月1回）																							
	・有機栽培米の提供																						