

【匝瑳市地域公共交通計画実施事業の進捗状況一覧】

※進捗状況の凡例…○：実施、△：一部実施、×：未実施

基本方針	目標	事業	実施時期	実施主体	進捗状況	実施状況（令和6年度）	今後（令和7年度以降）の課題・取組み
基本方針1 ：広域アクセスやまちづくりとの連携を図った利便性の高い公共交通網の構築を目指す	①拠点間及び地域間の連携強化に資する公共交通網の形成	【事業1】市内循環バスの再編	再編内容検討：R3 準備・周知：R4 運行実施：R4～R9	匝瑳市、バス事業者、地域	○	乗り方教室の開催、公共交通マップの配布や市ホームページ、公共交通ニュースを通じて周知を図った。	市内循環バスは、乗り方教室の開催を通じて、デマンド型交通は、登録済みで未利用者への利用案内送付を通じて、周知を図り、新規利用者を増やしていく。
		【事業2】タクシーの利用促進	情報提供検討・作成：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、タクシー事業者	○	公共交通ニュースや公共交通マップなどにより、地域交通利用料助成事業も含めて、タクシー関連の周知や情報提供を図った。	公共交通ニュースや市ホームページにより、タクシーの運行実態の周知や情報提供を図る。
		【事業3】スクールバスの有効活用	検討、協議・調整：R3～R9	匝瑳市、学校関係者、スクールバス運行事業者	×	各種公共交通の利用状況を踏まえ活用方法を検討する。	関係課と活用方法について検討、協議、調整を図る。
	②広域アクセスの強化	【事業4】JR総武本線の利用促進	イベント開催・周知：R3～R9	鉄道事業者、千葉県、匝瑳市	○	令和6年5月12日から5月25日まで、駅からハイキングを実施した。	引き続き、イベントの開催、周知を図る。
		【事業5】高速バスの利便性向上	検討、協議・調整、実施：R3～R9	バス事業者、匝瑳市	○	市ホームページや公共交通マップ、公共交通ニュースを活用し、周知を図った。	引き続き、市ホームページや公共交通マップ等を活用し、周知を図る。
		【事業6】路線バスの利用促進	実施：R3～R9	バス事業者、千葉県、匝瑳市、近隣市町	○	沿線の高等学校の生徒に対し、バスの時刻表や定期券などの情報を記載したチラシを240部配布した。 市ホームページや公共交通マップ、公共交通ニュースでバス利用の情報提供を図った。	引き続き、沿線の高等学校の生徒に対し、バスの時刻表や定期券などの情報を記載したチラシを配布する。 サイクル&バスライドについて、施設の協力依頼と協力いただいた施設の周知を図る。
基本方針2 ：各公共交通機関同士の相互連携や、誰もが利用しやすい環境整備による利便性向上を目指す	③利用しやすい公共交通環境の整備	【事業7】交通結節点の機能強化	整備内容検討、協議・調整、実施：R3～R9	匝瑳市、交通事業者	○	公共交通マップや公共交通ニュースを通じて、公共交通全般の案内を行い、利便性の向上を図った。	引き続き、公共交通マップや公共交通ニュース等を通じて周知し、利便性の向上を図る。
		【事業8】サイクル&バスライドの導入	整備箇所検討、協議・調整、実施：R3～R9	匝瑳市、バス事業者	△	特に利用者が多い停留所付近の施設をピックアップした。	サイクル&バスライドについて、施設に協力を依頼する。

基本方針	目標	事業	実施時期	実施主体	進捗状況	実施状況（令和6年度）	今後（令和7年度以降）の課題・取組み
基本方針2 ：各公共交通機関同士の相互連携や、誰もが利用しやすい環境整備による利便性向上を目指す	③利用しやすい公共交通環境の整備	【事業9】利用しやすい車両（バス・タクシー）の導入促進		更新検討・順次導入 ：R3～R9	匝瑳市、交通事業者	○ 平和・共興循環と、野田・栄循環は、ノンステップバスを導入し、豊栄・匝瑳循環と椿海・豊和循環、須賀・栄循環は、12人乗りのオートステップ付きワンボックスを導入し、運行している。 また、タクシー事業者については、ユニバーサルデザインタクシーを導入し運行している。	引き続き、利用しやすい車両の導入と運行を進めていく。
		【事業10】運行情報提供の充実		情報検討、マップ作成・配布 ：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、交通事業者	○ 最新の時刻表を差し込んだ公共交通マップを配布し、周知を図った。	引き続き、最新の時刻表や運行情報を差し込むなど、公共交通マップを配布し、周知を図る。
	④利用者目線に立った分かりやすい運行情報の提供	【事業11】商業施設などとの連携サービスの導入	割引サービス・企画切符などの導入	企画内容検討 ：R3～R5 実施：R6～R9	匝瑳市、交通事業者、企業	× 他の自治体の先進事例の調査を行った。	商業施設などと協議・調整し、連携施設やサービス内容、運用方法などについて検討していく。
			おでかけモデルプランの作成	プラン検討・作成 ：R3～R4 周知：R5～R9	匝瑳市、交通事業者、企業	○ 商工観光課と調整し、おでかけモデルプランを作成した。	おでかけモデルプランの周知と新たなプランを検討する。
基本方針3 ：多様な主体との連携によるまちづくりと一体となった持続可能な公共交通を目指す	⑤地域全体で支える公共交通の構築	【事業12】意識啓発を促す利用促進活動の展開	市内循環バスの乗り方教室の開催	検討・準備：R3～R4 実施：R5～R9	交通事業者、匝瑳市、地域	○ 交通事業者、関係課と調整し、イベント会場への移動手段も兼ねて、教室を開催した。	交通事業者とスケジュールや開催方法等を調整し、乗り方教室を開催する。
			公共交通ニュースの発行	検討・準備：R3～R4 作成・周知：R5～R9	交通事業者、匝瑳市、地域	○ 市内公共交通の紹介、デマンド型交通の実績値と利用者の声、各社の採用案内を掲載した公共交通ニュースを発行した。	公共交通ニュースに公共交通の案内とデマンド型交通の利用者の声、利用者へのお願い、運行事業者の採用案内等を掲載し、発行する。
		【事業13】運転手の確保		検討・準備：R3～R4 実施：R5～R9	交通事業者、バス協会、タクシー協会、匝瑳市、ハローワーク	○ 公共交通ニュースに各社の採用案内を掲載した。 また、千葉県主催の企業合同説明会について、周知を行った。	運行事業者の意向を確認した上で、公共交通ニュースへの採用案内の掲載や企業合同説明会の開催を検討する。
		【事業14】進行管理・評価体制の強化		実施：R3～R9	交通事業者、匝瑳市、千葉県、地域、その他関係者	○ 令和6年度の事業実施状況や目標達成度の評価について、令和7年10月31日の協議会で実施。	令和7年度の事業実施状況や、目標達成度について、令和8年度の協議会で評価を行う。